
今後預定進度
2021年度 2022年度 2023年度

設備建造

海洋生物
飼養實驗

海域監測

許(認)可手續

設備設置等施工

開始排放
約2023年春

（以政府決定基本方針的大約2年之後為目標）

飼養設備設計

用核電廠周邊的海水飼養

用排放的水飼養

海域監測

政府決定基本方針

（2021年4⽉）

海上鑽探調查、準備作業等

用海水稀釋過後的ALPS處理水飼養

・尚未決定辦理許(認)可手續的期間。
・本進度規劃可能依據今後調查、研議的結果等加以重新檢視。
・除了上述之外，今後將公布對人體及環境的輻射影響評估。

出典：「多核種除去設備等処理水の取扱いに関する検討状況【概要】」

2021年8月25日 東京電力ホールディングス株式会社 スライド11「４．今後の工程」より

https://www.tepco.co.jp/press/release/2021/pdf3/210825j0101.pdf
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